

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS

ACREDITACION TRIMESTRAL - REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE 2022

ESTADO : JALISCO

DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL : SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO

R.F.C. SAP081151N17

FECHA DE CORTE: 31 DE MARZO DE 2022

No. DE OBRA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACION		SITUACION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA						INVERSION EJERCIDA			AVANCE TOTAL			FISICO (PORCENTAJE) TOTAL	OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD		TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO Y/ U OTROS	TOTAL	FEDERAL	CONTRAPARTE			
1	PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 250 m, CONTUBERIA DE ADEME DE ACERO AL CARBON, CONTRADAME EN TUBERIA DE ACERO CON COSTURA LONGITUDINAL DE 6" DE GRAVA DE 1/4" A 1/2" Y CEMENTACION CON SELLO SANTARIO, EN LA COLONIA MORELOS	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	1,032,000.00	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN INICIAR
2	EQUIPAMIENTO PARA EL POZO DE LA COLONIA MORELOS QUE CONSISTE EN: ELECTRIFICACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 15 KVA, SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACERO INOXIDABLE AC 6" DE 15 HP, MOTOR SUMERGIBLE DE 15 HP, TUBO NEGRO AC 3" DE Ø CON ROSCA Y CORLE PARA COLUMNA, CABLE PLANOSUMERGIBLE 3X8, ARANADOR TPTERM 40 A 23 32 A 600 VOLTIO, CABLE DE 50 FT. DE CONDUCCION PARATANQUE EL ELVADO "EL DEPOSITO" A BASE DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO RD-26 DE 6" DE Ø Y TUBERIA DE ACERO DE 6" DE Ø CEBOLA 40 LISO, INCLUYE VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO SALIENTE DE	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	266,687.00	110,571.00	0.00	156,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SIN INICIAR
3	FO. FO. BRIDADA DE 6" DE Ø APOYO PARA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA SIGUIENTE FUENTE DE ABASTECIMIENTO POZO MEDIDAS NEGAS CON No. DE MEDIDOR 132HBR	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	815,632.00	407,816.00	0.00	407,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.29	EN PROCESO
4	SUMINISTRO DE INSULAO PARA DESINTEGRACION DE AGUA A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	SAN MIGUEL EL ALTO	SAN MIGUEL EL ALTO	IT	350,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	100,224.00	0.00	100,224.00	100,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.64	EN PROCESO
RESUMEN GENERAL					2,764,219.00	1,389,387.00	0.00	1,404,832.00	861,145.00	0.00	0.00	861,145.00	861,145.00	0.00	861,145.00	0.00	31.15	

REPRESENTANTE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

LCP. RAFAEL LOZANO TOVAR
DIRECTOR GENERAL

FIRMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACIFICO

ING. JOEL HERNANDEZ GOMEZ

sapasima

Sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento
Investigación y consultoría ambiental



*Boal, (a) Taylor pinguales
Sra. Elva Mollaveau*