Al margen un sello que dice: Poder Ejecutivo. Secretaria General de Gobierno. Estados Unidos
Mexicanos.

Guillermo Cosio Vidaurri, Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de Jalisco, en
gjercicio de las facultades que me confiere el Art. 35 frac. VIII de la Constitucién Politica del
Estado tengo a bien expedir el presente:

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE JALISCO

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento tienen por objeto normar la
aplicacion de los diversos preceptos contenidos en la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco.

Articulo 2.- Para los efectos de este reglamento, cuando en el mismo se utilicen los términos "Ley"
se entendera que se trata de la ley referida en el articulo anterior. Cuando aluda a la “Secretaria”,
se debera entender a la Secretaria de Desarrollo Urbano y Rural del Estado. Cuando indique
"Dependencias" debe entenderse a los drganos de la administracién central del Poder Ejecutivo.
"Entidades" seran las que se consideran como tales en las fracciones Il, I1l y IV del articulo 1 de la
Ley.

Articulo 3.- Las Dependencias y Entidades en la ejecucién de las obras publicas y en la
contratacion de servicios relacionados con las mismas, se sujetaran estrictamente a las bases,
procedimientos y requisitos que establecen, la Ley y este reglamento, y las demas disposiciones
administrativas que sobre la materia se expidan.

Articulo 4.- Las disposiciones administrativas que con fundamento en la Ley expida la Secretaria,
las hara del conocimiento de las Dependencias y Entidades para su aplicacién. Cuando dichas
disposiciones se refieran a las condiciones que se deban observar en la contratacién y ejecucién
de las obras, se publicaran en el Periédico Oficial El Estado de Jalisco.

Articulo 5.- Quedan comprendidos como trabajos que tiendan a mejorar y utilizar los recursos
agropecuarios y explotar y desarrollar los recursos naturales del Estado que la Ley considera obra
publica, los siguientes:

I. Desmontes, subsuelos, nivelacion de tierras, desazolve y deshierbe de canales y presas,
lavados de tierras;

II. Instalaciones para la cria y desarrollo pecuario;
Ill. Obras para la conservacion del suelo, agua y aire;

IV. Instalaciones para la recuperacién, conduccién, produccion y procesamiento de los recursos
naturales que se encuentren en el suelo; y

V. Los demas de infraestructuras agropecuarias o para la explotacion de los recursos que sefialen
las leyes de la materia.

Articulo 6.- Se sujetaran a las disposiciones de la Ley y de este reglamento:

I. La instalaciéon, montaje, colocacién o aplicacion de bienes muebles que deban incorporarse,
adherirse o destinarse a un inmueble;

Il. La contratacion de la instalacién, montaje, colocacion o aplicaciéon de los bienes a que se refiere
la fraccion anterior, cuando incluya la adquisicién o fabricacion de los mismos; y

Ill. La conservacién, mantenimiento y restauracion de los bienes a que se refiere este articulo.
CAPITULO Il



DE LA PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y EVALUACION DE LA
OBRA PUBLICA

Articulo 7.- Las Dependencias y Entidades en la planeacién de las obras publicas realizaran los
estudios de preinversion que se requieran para definir la factibilidad técnica, econémica y social de
la obra.

Articulo 8.- En la planeacion de las obras por administracion directa, las Dependencias y Entidades
deberan considerar la disponibilidad real de maquinaria y equipo de construccion a su servicio o
de su propiedad, asi como sus recursos humanos disponibles.

Articulo 9.- La dependencia o entidad encargada de la planeacién de un conjunto de obras y en
cuya realizacién intervengan dos 0 mas ejecutoras, sera responsable de proponer y promover ante
éstas, la adecuada coordinacion de las diversas intervenciones de las propias ejecutoras.

Articulo 10.- Las Dependencias al determinar el programa de realizacion de cada obra, deberan
prever los periodos o plazos necesario para la elaboracién de los estudios y proyectos especificos,
asi como los requeridos para llevar a cabo las acciones y convocar, licitar, contratar y ejecutar los
trabajos conforme a lo dispuesto en la Ley y este reglamento.

Articulo 11.- Las Dependencias y Entidades deberan elaborar su programa y presupuesto anual de
obras incluyendo:

I. Las obras, estudios técnicos y proyectos de disefio, que se encuentran en un proceso de
ejecucion o las que deban iniciarse;

Il. Los trabajos de conservacién y mantenimiento de bienes inmuebles; y

Ill. Las obras que deban realizarse, por requerimiento de otras Dependencias y Entidades, asi
como las de desarrollo regional a través de los convenios que celebren los ejecutivos Federal y
Estatal, cuando sea el caso.

Articulo 12.- Las Dependencias y Entidades en la formulacion de su programa y presupuesto anual
de las obras deberan considerar los objetivos, metas, prioridades y estrategias derivadas de las
politicas y directrices contenidas en los planes Nacional y Estatal de Desarrollo y en los programas
sectoriales, institucionales, regionales y especiales.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley, en este reglamento y en otras disposiciones legales
aplicables, las Dependencias y Entidades conservaran las disposiciones administrativas que dicte
la Coordinacion General de Control Presupuestal, respecto al ejercicio del gasto de las obras
publicas.

Articulo 13.- Las Entidades responsables de la realizacion de cada proyecto de obra, deberan
presentar su programa de inversion a la Dependencia Coordinadora del Sector, al que
pertenezcan, acompafado de los estudios de factibilidad, asi como el andlisis correspondiente.

Las dependencias coordinadoras de sector, con la informacion a que se refiere el parrafo anterior,
verificaran que los programas y presupuestos se ajusten a los recursos disponibles y que se hayan
previsto los impactos econdmicos, sociales y ecoldgicos que se originaran con la ejecucion de las
obras.

La Coordinacion General de Control Presupuestal, podra formular observaciones a los programas
de inversién, en beneficio del interés general, las que comunicara a la Dependencia Coordinadora
de Sector, para que ésta las haga del conocimiento de la entidad de que se trate, a fin de que se
lleven a cabo las modificaciones que procedan para el ejercicio del presupuesto correspondiente.

Articulo 14.- En el caso de obras y servicios cuya ejecucién rebase un ejercicio, el presupuesto de
inversion de cada uno de los afios subsecuentes, cuando proceda, se ajustara a las condiciones de



costos que rijan en el momento de la formulacion del presupuesto anual correspondiente.

Articulo 15.- Las Dependencias y Entidades, previamente a la realizacion de la obra publica,
deberan tramitar y obtener de las autoridades competentes, los dictdmenes, permisos, licencias y
demas autorizaciones que se requieran para su realizacion. Las autoridades competentes deberan
otorgar a las Dependencias y Entidades que realicen obras publicas las facilidades necesarias
para su ejecucion.

Asimismo, como lo sefiala el articulo 9 de la Ley, para la realizacién de las acciones que deban
llevarse a cabo, se observaran los siguientes criterios:

I. Proveer a la simplificacién administrativa, reduccién, realizacion y transparencia de los
procedimientos y tramites;

Il. Ejecutar las acciones tendientes a descentralizar las funciones que realicen, con objeto de
procurar que los tramites se lleven a cabo y resuelvan en los mismos lugares en que se originen
las operaciones;

Ill. Promover la efectiva delegacién de facultades en servidores publicos subalternos, empleando
criterios de tasas porcentuales o cualquier otro que dinamice los topes o0 rangos que se
establezcan en dicha delegacién a efecto de garantizar mayor oportunidad en la toma de
decisiones y flexibilidad de diferenciacion en la atencién de los asuntos, considerando monto en
dinero, complejidad, ocasionalidad y mayor o menor vinculacién con las prioridades estatales de
los mismos;

IV. Fortalecer la operacion, estructura y niveles de decisidn de sus 6érganos regionales; y

V. Racionalizar y simplificar las estructuras con que se cuenten a efecto de utilizar los recursos
estrictamente indispensables para llevar a cabo sus operaciones.

Articulo 16.- En los términos de la Ley, las Dependencias y Entidades so6lo podran realizar obras
publicas por administracién directa o por contrato. Para tal efecto dentro de su programa,
elaboraran los presupuestos de cada una de las obras publicas que deban realizar, distinguiendo
las que se han de ejecutar por contrato o por administracion directa.

Las Secretarias y dependencias del Poder Ejecutivo, asi como los organismos publicos
descentralizados y las entidades paraestatales del estado, en sus contratos de obra publica,
incluiran una clausula conforme a la cual se aplicaran invariablemente el equivalente al cinco al
millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de los trabajos correspondientes, para la
realizacion de los servicios de vigilancia, inspeccién y control sobre las obras publicas y servicios,
asi como el dos al millar de las obras realizadas por la administracién directa.

Las Secretarias y dependencias del Poder Ejecutivo, asi como los organismos publicos
descentralizados y las entidades paraestatales del estado incluiran, mediante una clausula tanto
en sus modelos de bases de licitacion y de contrato como en estos instrumentos cuando se
suscriban, la obligacién de realizar las retenciones para la prestacion de los servicios de vigilancia,
inspeccion y control de las obras publicas y servicios relacionados con las mismas, asi como para
realizar las acciones necesarias para el combate a la corrupcién, de conformidad con los
lineamientos que al efecto expida el titular de la Contraloria del Estado.

La Secretaria de Finanzas retendra los importes a que se refiere el parrafo anterior, y dentro de los
cinco dias naturales siguientes a la conclusién de cada mes, emitira un informe mensual sobre los
ingresos retenidos, asi como de las cifras globales de los ingresos acumulados en el ejercicio
presupuestal. Dichos recursos se enteraran directamente a la Contraloria del Estado dentro de los
diez primeros dias naturales del mes inmediato posterior al en que se hubieren retenido.

CAPITULO llI
DEL PADRON DE CONTRATISTAS
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Articulo 17.- Las personas interesadas en inscribirse en el Padrén de Contratistas, deberan
solicitarlo por escrito, acompafiando, segun la naturaleza juridica y caracteristicas, la siguiente
informacién y documentacion:

I. Datos de la interesada, que hagan posible establecer su plena identidad. Si se trata de personas
morales, copia certificada de la escritura constitutiva y sus reformas si las hubiere;

Il. Sefialamiento de domicilio en el Estado;
[ll. Constancia de su inscripcion en el Registro Estatal de Contribuyentes;
IV. Datos precisos sobre la experiencia y especialidad,;

V. Informacién mediante la que se compruebe la capacidad y recursos técnicos, econémicos y
financieros con que cuente;

VI. Descripcion de la maquinaria y equipo, y su estado de conservacion;

VII. Constancia de inscripcién en el Registro Federal de Contribuyentes, y en la Cadmara Nacional
de la Industria, a la que corresponda;

VIII. Copia fotostética certificada de su cédula profesional para el caso de prestacién de servicios;
IX. Constancia de registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social,
X. Constancia de registro en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;

Xl. Constancia de su registro en el Padréon de Contratistas de la Secretaria de Programacion y
Presupuesto;

XIl. Copia de su ultima declaracién anual del impuesto sobre la renta y balance actualizado
dictaminado por Contador Publico, con un méximo de seis meses de antigiiedad; y

XIlI. Los demés documentos e informacién que la Secretaria considere pertinente.

Las personas fisicas o morales que realicen actividades de estudio, investigacion, asesoria,
consultoria y supervisién relacionados con la obra publica, deberan inscribirse en la seccién de
"Servicios de Consultoria", del Padrén de Contratistas, y presentaran para tal efecto la informacion
y documentacién que se sefiala en las fracciones |, I, Ill, IV, V y XIll de este articulo, asi como
aquélla que la Secretaria considere pertinente.

Para celebrar contratos de consultoria sera requisito indispensable que el consultor se encuentre
inscrito en el Padrén de Contratistas.

Articulo 18.- Las Dependencias y Entidades deberan solicitar a la Secretaria la suspensién o
cancelacién del registro de los contratistas, cuando tengan conocimiento que éstos se encuentran
dentro de alguno de los supuestos de suspensién o cancelacién que establece la Ley, fundando y
motivando dicha solicitud.

Articulo 19.- La documentacién que los contratistas deberan entregar a la Secretaria para el
refrendo del registro en el Padrén, a que se refiere el articulo 23 de la Ley, sera la siguiente:

I. Copia del recibo de pago correspondiente por el refrendo;
Il. Constancia de la vigencia de su registro en la Camara a la que corresponde;

Ill. Copia de su declaracién anual del impuesto sobre la renta, correspondiente al afio anterior; y



IV. Balance dictaminado por Contador Publico con el que acredite su capital contable, con una
antigiiedad no mayor de seis meses.

El contratista que incumpla la obligacion de refrendar su inscripciéon en el Padrén de Contratistas
del Estado, perdera la vigencia de su registro y consecuentemente se omitira de la publicacién
anual a que se refiere el articulo 24 de la Ley.

Articulo 20.- Los contratistas que deseen participar en concursos de su especialidad y cuya
solicitud de inscripcién en el Padron no hubiese sido resuelta por la Secretaria, pero si haya
transcurrido el plazo a que se refiere el articulo 22 de la Ley, podran hacerlo presentando ante la
dependencia o entidad contratante lo siguiente:

I. Declaracién por escrito sefialando que su registro lo ha obtenido en los términos del articulo 22
de la Ley, manifestando la fecha de presentacién de la solicitud y la especialidad que manifesto; y

Il. Copia de la solicitud de inscripcién, con sello o acuse de recibo de la Secretaria.

Para la firma del contrato, el adjudicatario debera cuando proceda, en términos de la Ley, tener
vigentes su registro en el Padrén de Contratistas del Estado.

Articulo 21.- Los contratistas comunicaran por escrito a la Secretaria las modificaciones relativas a
su capacidad técnica, econdmica y a su especialidad, cuando a su juicio consideren que ello
implica un cambio en la clasificacion. La Secretaria resolvera lo conducente en un plazo que no
excedera de quince dias habiles contados a partir de la fecha en que se presente la comunicacion.

Articulo 22.- Para llevar a cabo la suspensién o cancelacion del registro de los contratistas, la
Secretaria observara las siguientes reglas:

I. Se notificaran por escrito al contratista, los hechos que ameriten la suspensién o cancelacion del
registro para que, dentro del término que para tal efecto se sefiale, y que no podra ser menor de
quince dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes;

Il. Transcurrido el término antes sefialado se procedera al desahogo de las pruebas ofrecidas,
hecho lo anterior, y dentro de los quince dias habiles siguientes, se resolvera lo conducente; y

Ill. La resolucion que se dicte debera estar fundada y motivada, y debera notificarse al contratista
dentro de los cinco dias habiles siguientes al de su fecha de emision.

Articulo 23.- Las resoluciones que nieguen la inscripcion, determinen la suspension o cancelacion
del registro en el Padron de Contratistas del Estado, deberan ser notificadas personalmente, o por
correo certificado con acuse de recibo a los interesados, quienes en su caso, podran interponer el
recurso de revocacion a que se refiere el articulo 72 de la Ley o bien juicio de nulidad ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado; asimismo, se enviard copia de dicha
resolucién a la Contraloria del Estado.

CAPITULO IV
DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Articulo 24.- Los contratos de servicios relacionados con la obra publica a que se refiere el articulo
27 de la Ley, s6lo se podran celebrar cuando en las Dependencias y Entidades responsables no se
dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos
a cabo.

Se consideran servicios relacionados con la obra publica todo el trabajo que tenga por objeto
concebir, disefiar, proyectar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra publica, asi
como los relativos a las investigaciones, asesorias y consultorias especializadas, la supervisién de
la ejecucién de las obras y de los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar
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la eficiencia de las instalaciones.

Quedan comprendidas como servicios relacionados con las obras publicas:

I. La planeacién, anteproyecto y disefio de ingenieria civil, industria y electromecanica;
Il. La planeacién, anteproyecto y disefios arquitectonicos y artisticos;

lll. Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecénica de suelos,
topografia, geologia, geotecnia, geofisica, geotermia, oceanografia, meteorologia,
aerofotogrametria, ambientales, ecoldgicos y de ingenieria de transito;

IV. Los estudios econémicos y de planeacion de preinversion, factibilidad técnico-econémica,
evaluacién, adaptacion, tenencia de la tierra, financieros de desarrollo y restitucion de la eficiencia
de las instalaciones;

V. Los trabajos de coordinacion, supervision y control de obra e instalaciones, laboratorios de
analisis y control de calidad, laboratorio de mecanica de suelos y de resistencia de materiales y
radiografias industriales, preparacion de especificaciones de construccion presupuesto base o la
elaboracion de cualquier otro documento para la licitacién de la adjudicacion del contrato de obra
correspondiente;

VI. Los trabajos de organizacién, informatica y sistemas;
VII. Los dictdmenes, peritajes y avallos; y
VIII. Todos aquéllos de naturaleza analoga.

Los contratistas que hayan realizado, o vayan a realizar por si 0 a través de empresas que formen
parte del mismo grupo los servicios sefialados en la fraccion V de este articulo, no podran
participar en el concurso correspondiente.

Esta disposicion debera establecerse en la convocatoria 0 en la invitacién que se extienda a las
personas seleccionadas y se consignara en el contrato respectivo.

Igual restriccion es aplicable para los contratistas que presten servicios de los sefialados en la
fraccion VII de este articulo, en los casos en que se requiera dirimir diferencias entre los
contratistas y la contratante.

Esta restriccion no sera aplicable cuando la licitacién comprenda la ejecucion de la obra incluido el
proyecto.

Articulo 25.- Los contratos de servicios relacionados con la obra publica, ademas de las
estipulaciones que se mencionan en el articulo siguiente de este reglamento, deberan contener
como anexos integrantes del mismo, segun la complejidad y caracteristicas, lo siguiente:

I. Los términos de referencia que deberan precisar, entre otros, el objetivo del servicio, descripcion
y alcance, las especificaciones generales y particulares, asi como los servicios y suministros
proporcionados por el contratista,;

Il. Programa de ejecuciéon de los trabajos desagregados en fases o etapas, conceptos y
actividades, sefialando fechas de iniciacion y terminacion, asi como las interrupciones
programadas cuando sea el caso;

Ill. Programa de utilizacién de recursos humanos indispensables para el desarrollo del servicio,
anotando especialidad, categoria y nimero requerido para la ejecucion del servicio, asi como las
horas-hombre necesarias para su realizacién por semana o mes y los totales y sus respectivos
importes;



IV. Programa de utilizacién del equipo cientifico y en general, del requerido para la ejecucién del
servicio, anotando caracteristicas, nimero de unidades y total de horas efectivas de utilizacion,
calendarizadas por semana 0 mes;

V. Presupuesto del servicio desagregado en conceptos de trabajo, unidades de medicién y forma
de pago, precios unitarios, importes parciales y total de la proposicion; y

VI. La metodologia que se aplicara y las fuentes de informacién a que se recurrird para determinar
los indices o relativos que serviran de base para la revision de los costos de los trabajos aiun no
ejecutados a que se refiere al articulo 36 de la Ley.

CAPITULO V
DE LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA

Articulo 26.- Para los efectos del articulo 35 de la Ley, se entenderé por:

I. Precio unitario, el importe de la remuneracién o pago total que debe cubrirse al contratista por
unidad de concepto de trabajo terminado; ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de
construccion y normas de calidad; y

Il. Precio alzado, el importe de la remuneracion o pago total fijo que debe cubrirse al contratista
por la obra terminada ejecutada conforme al programa, especificaciones de construccién y normas
de calidad requeridas y cuando sea el caso, aprobada y operando sus instalaciones.

Articulo 27.- Sin perjuicio de las modalidades que se convengan en funcién de las particularidades
de cada obra, las prevenciones sobre anticipos, garantias y pago a que se refiere la Ley y este
reglamento, debera formar parte de las estipulaciones del propio contrato. La Secretaria dara a
conocer los modelos de contratos correspondientes.

Las Dependencias y Entidades en los contratos que celebren sefialaran la fecha de iniciaciéon y
terminacion de los trabajos y estipulardn penas convencionales por incumplimiento en la
realizacion de los trabajos dentro de las etapas programadas para tal efecto, independientemente
de las que se convengan para asegurar el interés general respecto de las obligaciones especificas
para cada contrato. La aplicacion de dichas penas sera sin perjuicio de la facultad que tienen las
Dependencias y Entidades para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

Articulo 28.- En ningln caso los derechos derivados de los contratos para la realizacién de las
obras publicas, podran ser cedidos en todo o en parte a personas fisicas 0 morales distintas de
aquéllas a las que se le hubiere adjudicado el contrato, con excepcién de los derechos de cobro
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados que cuenten con la aprobacién previa y por escrito
de la contratante.

Articulo 29.- Cuando haya de otorgarse anticipos conforme a los contratos de obra o prestacion de
servicios relacionados con la misma, debera estipularse en dichos contratos, al respecto, lo
siguiente:

I. EI monto de los anticipos concedidos, mismos que deberan ser puestos a disposicion del
contratista con antelacién a la fecha que para el inicio de los trabajos se sefiale en la convocatoria
y en las bases de la licitacién. El atraso en la entrega del anticipo sera motivo de diferimiento, sin
modificar el plazo de ejecucién, ni el programa de ejecucién pactado y formalizar mediante
convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos. Cuando el contratista no otorgue la garantia
de los anticipos dentro del plazo previsto en la fraccién | del articulo 30 de este reglamento, no
procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida.

Los contratistas, en su proposicion, deberdn considerar para el andlisis de financiamiento de los
trabajos, el importe de los anticipos;

Il. Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus oficinas,

7



almacenes, bodegas e instalaciones y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccion e inicie los trabajos, la contratante debera otorgar hasta un diez por ciento
de la asignacién presupuestal aprobada en el primer ejercicio para el contrato.

Cuando los trabajos se inicien en el dltimo trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte
insuficiente, la dependencia o entidad podra por Unica vez y bajo su responsabilidad
complementar en el segundo ejercicio los gastos para el inicio de los trabajos, hasta el diez por
ciento del importe de la asignacion aprobada para dicho ejercicio, en este caso el concursante
debera anexar a su proposicién el importe desglosado por los conceptos a que se refiere esta
fraccion;

Ill. Para la compra y produccién de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se
instalen permanentemente y demés insumos, se debera otorgar ademas el anticipo para inicio de
los trabajos hasta un quince por ciento de la asignacion aprobada al contrato en el ejercicio de que
se trate. Cuando las condiciones de la obra lo requieran, el porcentaje podra ser mayor en cuyo
caso sera necesaria la autorizacién escrita de la dependencia o entidad o bien de la persona o
quien se haya facultado para ello.

Los pagos podran efectuarse en una o varias exhibiciones, de acuerdo con lo pactado en el
contrato;

IV. En las convocatorias para la adjudicacion de los contratos de las obras publicas y en la
invitacion para presentar proposicion para los servicios relacionados con las mismas, se deberan
indicar los porcentajes que se otorgaran por concepto de anticipos;

V. Se otorgaran anticipos para el o los convenios que se celebren en los términos del articulo 39
de la Ley, a excepcién de los importes resultantes de los ajustes de costos del contrato, que se
generen durante el ejercicio presupuestal de que se trate;

VI. La amortizacién debera efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las
estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose pagar cualquier cantidad
faltante por amortizar en la estimacion final;

VII. En el supuesto sefialado en la fraccion lll y para los efectos de la aplicacién del articulo 36 de
la Ley, el importe del o los ajustes resultantes debera afectarse en un porcentaje igual al de los
anticipos concedidos; y

VIII. Para la amortizacion de los anticipos en los casos de rescision de contratos, el saldo por
amortizar se reintegrara a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de quince dias habiles
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la resolucién al contratista, para lo cual se
le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisiciéon debidamente
comprobados mediante la exhibicion correspondiente, conforme a los datos basicos de precios del
concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y
cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y el contratista se comprometa
por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos.

En los contratos respectivos se debera pactar que en caso de que el contratista no reintegre el
saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los casos de mora para el pago de créditos
fiscales. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por
dias naturales, desde que se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a
disposicién de la contratante.

CAPITULO VI
DE LAS GARANTIAS

Articulo 30.- Los contratistas garantizaran a las Dependencias o Entidades el o los importes que
por concepto de anticipos les otorguen de conformidad con lo pactado en el contrato respectivo, y
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se ajustaran a lo siguiente:

I. La garantia serd por la totalidad del anticipo concedido y se constituira mediante fianza otorgada
por una institucion debidamente autorizada y a favor de la Secretaria de Finanzas o de la entidad
contratante que corresponda, conforme a lo dispuesto en el articulo 40 de la Ley y sera
presentada, previo a la entrega del anticipo y dentro de los veinte dias hébiles siguientes a la firma
del contrato;

Il. Para el trAmite de la primera exhibicién la contratante proporcionard al contratista copia del
contrato suscrito por éste o copia del acta de fallo de adjudicacién; para los ejercicios
subsecuentes, se notificara por escrito, el moto del anticipo concedido para la compra y
produccion de materiales, equipos de instalaciébn permanente y demas insumos, conforme a la
inversion autorizada; y

lll. La garantia subsistird la total amortizacion del anticipo correspondiente, en cuyo caso, la
contratante, lo hara del conocimiento de la dependencia o entidad que corresponda y lo notificara
por escrito a la institucién afianzadora para su cancelacion.

Articulo 31.- La garantia de cumplimiento del contrato se ajustara a lo siguiente:

I. Se otorgara una fianza por el diez por ciento del monto del contrato cuando éste se ejerza dentro
del mismo ejercicio presupuestal. Cuando la ejecucién de los trabajos rebase un ejercicio
presupuestal, la fianza debera garantizar el diez por ciento del monto autorizado para el primer
ejercicio, y en los ejercicios subsecuentes, la fianza debera ajustarse en relacién al monto
realmente ejercido e incrementarse en el diez por ciento del monto de la inversién autorizada para
los trabajos en el ejercicio de que se trate y asi sucesivamente, hasta completar el diez por ciento
del importe total del contrato;

Il. La fianza debera ser presentada dentro de los veinte dias habiles siguientes contados a partir de
la fecha en que el contratista hubiere suscrito el contrato, y, segun sea el caso, las subsecuentes
dentro de los veinte dias habiles siguientes contados a partir de la fecha en que la contratante
comunique por escrito al interesado el importe de la autorizacion presupuestal respectiva para el
ejercicio correspondiente. Si transcurridos estos plazos no se hubiere otorgado la fianza
respectiva, la dependencia o entidad contratante podra rescindir administrativamente el contrato;

Ill. Esta fianza estara vigente hasta que las obras o servicios, materia del contrato hayan sido
recibidos, en su totalidad, o parte de los mismos cuando asi se haya estipulado en el contrato y
durante el afio siguiente a su recepcion. En caso de vicios ocultos o defectos en la obra o de
subsistencia de responsabilidades por parte del contratista, la fianza debera continuar en vigor
hasta que se subsanen; y

IV. Cuando las obras o los servicios relacionados con las mismas, en los términos previstos en el
contrato relativo, consten de partes que puedan considerarse terminadas y cada una de ellas
completa o utilizable a juicio de la dependencia o entidad y se haya pactado su recepcion en el
propio contrato, la fianza se sujetard en lo conducente, a lo dispuesto en este capitulo, y podra
otorgarse para cada una de las partes de los trabajos.

CAPITULO VI
DE LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y SOCIAL EN LA OBRA PUBLICA

Articulo 32.- En los casos en que el sector privado o social intervenga o participe en el
financiamiento de la obra publica en los términos del articulo 41 de la Ley se estara a lo siguiente:

I. Para la elaboracion del proyecto se deberd convocar a un concurso, proporcionando a los
participantes toda la informacion, asi como los elementos necesarios para que puedan presentar el
estudio de preinversion, el cual debera ajustarse a lo que se establece en los articulos 24 y 25 de



este ordenamiento. Dicho proyecto se adjudicara al consultor que apruebe la Secretaria;

Il. Una vez que el proyecto esté concluido, la Secretaria solicitara carta de intenciéon a aquellos
grupos el sector privado o social que deseen participar ya sea unitaria 0 asociadamente en la
ejecucién, administracién y en su caso operacion y mantenimiento de dicho proyecto;

[ll. En aquellos casos en que se reciban tres 0 méas cartas de intencidn, la Secretaria de Finanzas
expedira convocatoria, la cual deberd aparecer por lo menos en dos de los diarios de mayor
circulacion en el Estado, con objeto de recibir propuestas con base en un solo proyecto técnico. La
evaluacién de este concurso correspondera al Comité Técnico de Evaluacién que para ese efecto
se integrard; dicho Comité sera presidido por el Ejecutivo Estatal y participaran invariablemente
las secretarias de Finanzas y la de Desarrollo Urbano y Rural, asi como las personas o
instituciones que al efecto determine el propio Ejecutivo.

El contrato se adjudicard a la persona que dentro de los proponentes ofrezca y garantice las
mejores condiciones de inversibn y en su caso, administracion, operacién y mantenimiento.
Asimismo, se debera tomar en consideracion lo relativo al menor tiempo de ejecucién, las
menores cuotas que se establezcan en la prestaciéon de los servicios y el menor tiempo para la
amortizacion; y

IV. En el caso de recibir menos de tres cartas de intencién, el Comité Técnico de Evaluacién, con
base en el estudio presentado por los grupos o asociaciones que se interesen, optara
preferencialmente por el que mas convenga y le solicitara que formalice la propuesta, misma que
serd analizada y evaluada en los términos de lo dispuesto en la fraccién anterior.

Articulo 33.- En la ejecucién de las obras se debera observar la normatividad establecida en la Ley
y en el presente ordenamiento.

Articulo 34.- En los términos de lo dispuesto en el articulo 41 de la Ley, la Secretaria de Finanzas
podra optar por transferir la administracién, operacién en su caso el mantenimiento de la obra, o
podra operarla directamente a través de la dependencia o entidad que por Ley le corresponda la
prestacion del servicio de que se trate. En ambos casos se suscribiran los convenios que
garanticen a los inversionistas rendimientos atractivos.

Articulo 35.- La participacion econdémica de los directamente beneficiados en las obras, podra
darse en dinero, en bienes, en materiales, en mano de obra o en equipo, etc., debiendo celebrarse
previamente en convenio correspondiente. Igualmente se podran realizar obras en que participen
conjuntamente el sector privado y el sector social, por lo que en tales casos, en lo conducente se
aplicara lo dispuesto en los articulos precedentes.

Dicho convenio podra celebrarse separada o conjuntamente.

Articulo 36.- La explotacion de la obra no crea en favor del contratista derechos reales ni acciones
posesorias sobre los bienes materia de la misma.

Articulo 37.- En aquellos casos en que exista inversion extranjera se estara a lo que al efecto
dispongan las leyes, reglamentos, acuerdos y disposiciones que se dicten en esa materia.

CAPITULO VI
DE LA ADJUDICACION DE LOS CONTRATOS

Articulo 38.- Para los efectos de la fraccion Ill del articulo 44 de la Ley, las Dependencias y
Entidades exigiran a los interesados, que cumplan con los requisitos siguientes:

I. Su registro en el Padron de Contratistas del Estado a que se refieren los articulos 19 y 21 de la
Ley;

Il. La comprobacién de su capital social y contable minimo requerido;
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lll. La relacibn de los contratos de obras en vigor que tengan celebrados tanto con la
administracion publica, asi como con los particulares, sefialando el importe total contratado y el
importe por ejercer desglosado por anualidades;

IV. Su capacidad técnica;
V. Su capacidad financiera; y

VI. La declaracion escrita y bajo protesta de decir verdad de encontrarse en los supuestos del
articulo 46 de la Ley.

Las Dependencias o Entidades convocantes manifestaran en la publicacién que se reservan el
derecho de inscripcion, cuando a la convocante conste que determinada empresa con los
contratos que tienen en vigor su capacidad de ejecucion se encuentre saturada; dicha negativa de
inscripcién ser4 por escrito.

Para los efectos del articulo 45 de la Ley, los plazos para la inscripcién, preparacion de
proposiciones y acto de apertura de ofertas, seran fijadas por la convocante de acuerdo al monto,
caracteristicas, especialidad, condiciones y complejidad de los trabajos.

Articulo 39.- Para los efectos de la fraccion Il del articulo 44 de la Ley, se debera convocar por
escrito a cuando menos tres personas y comprobar que cuentan con la especialidad requerida
para el concurso, de conformidad con el Padrén de Contratistas del Estado, asi como la idoneidad
y capacidad econ6mica. Los interesados que acepten participar quedaran obligados a presentar
propuesta, en caso de no hacerlo, la convocante impondra las sanciones correspondientes. La
adjudicacién del contrato, debera ser a favor de la persona cuya proposicion haya resultado del
costo solvente mas bajo evaluado en los términos de los articulos 40 y 43 del presente
ordenamiento.

Articulo 40.- La informacién y documentacién que las Dependencias y Entidades proporcionaran a
los interesados para preparar su proposicion sera:

I. El origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe estimado para el primer ejercicio,
en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal;

Il. El lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacién de los trabajos, la que debera llevar a
cabo dentro de un plazo no menor de tres dias habiles contados a partir de la fecha limite para la
inscripcién, ni menor de siete dias habiles anteriores a la fecha y hora del acto de apertura de
proposiciones;

Ill. La fecha de inicio de los trabajos y fecha estimada de terminacion;

IV. Los proyectos arquitecténicos y de ingenieria que se requieran para preparar la proposicion,
normas de calidad de los materiales y especificaciones de construccion aplicables, catalogo de
conceptos, cantidades y unidades de trabajo, de los cuales deberan presentar analisis y relacion
de los costos basicos de materiales, mano de obra y maquinaria de construccién que intervienen
en los andlisis anteriores;

V. La relaciéon de materiales y equipo de instalacion permanente, que en su caso, proporcione la
convocante; y

VI. El modelo de contrato.

Articulo 41.- La proposicion que los concursantes deberan entregar en el acto de apertura
contendra, ademas de los requisitos sefialados en la convocatoria respectiva, de acuerdo a las
caracteristicas de la obra; los siguientes:

I. Carta compromiso como garantia de la seriedad de sus proposiciones;
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Il. Manifestacién escrita de conocer el sitio de los trabajos;

lll. Catdlogo de conceptos, unidades de medicién, cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos e importes parciales y el total de la proposicion;

IV. Datos basicos de costos de materiales puestos en el sitio de los trabajos, de la mano de obra y
del uso de la maquinaria de construccion;

V. Andlisis de precios unitarios de los conceptos utilizados, estructurados con costos directos y
costos indirectos, costo de financiamiento de los trabajos y cargo por utilidad.

Los costos directos incluirén los cargos por concepto de materiales, mano de obra, herramientas,
magquinaria y equipo de construccion.

Los costos indirectos estaran representados como un porcentaje del costo directo, dichos costos se
desglosaréan en los correspondientes a la administracion de oficinas centrales de la obra, seguros y
fianzas.

El costo de financiamiento de los trabajos, estard representado por un porcentaje de la suma de
los costos directos e indirectos, para la determinacién de este costo deberan considerarse los
gastos que realizar el contratista en la ejecucion de los trabajos, los pagos por anticipos y
estimaciones que recibira y la tasa de interés que aplicara, debiendo adjuntarse el andlisis
correspondiente.

El cargo por utilidad, sera fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre la suma de costos
directos, indirectos y de financiamiento;

VI. Programas de ejecucion de los trabajos, utilizacion de la maquinaria y equipo de construccion,
adquisicién de materiales y equipo de instalacion permanente, asi como utilizacion de personal
técnico, administrativo y de servicio encargado de la direccion, supervision y administracién de los
trabajos en la forma y términos solicitados; y

VII. Relacién de maquinaria y equipo de construccién indicando si es de su propiedad, y su
ubicacion fisica.

Tratandose de propuestas que presenten concursantes extranjeros, éstos deberan acreditar que la
integracion de las mismas partié de iguales condiciones en cuanto a precio, costo, financiamiento,
oportunidad y demas que resulten pertinentes, de las que hubieren servido a los nacionales para
integrar las suyas.

Articulo 42.- Existira una Comisién de Adjudicacion de Obra Publica del Gobierno del Estado que
intervendrd como instancia administrativa en aquellos procedimientos de adjudicacion de obra
publica que requiera efectuar el Poder Ejecutivo Estatal, de conformidad con el reglamento de
dicha Comision.

La integracién y funcionamiento de la Comisién de Adjudicacién de Obra Publica sera definida en
su reglamento.

Las entidades paraestatales que, de conformidad con sus leyes organicas y demas disposiciones
aplicables, puedan realizar obra publica, deberan integrar sus propias comisiones de adjudicacion
de obra publica.

Articulo 43.- El acto de presentacion y apertura de proposiciones se llevard a cabo en la forma
siguiente:

I. Se iniciara en la fecha, lugar y horas sefialados. Los concursantes al ser nombrados entregaran
su proposicién y demas documentacion requerida en sobre cerrado en forma inviolable;
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Il. Se procederd a la apertura de sobres y no se dara lectura y por ende se desechara la postura
econdmica de aquellas proposiciones que no contengan todos los documentos o hayan omitido
algan requisito;

[ll. El servidor publico que presida el acto leera en voz alta, cuando menos el importe total de cada
una de las proposiciones admitidas;

IV. Los participantes en el acto rubricaran los documentos de las proposiciones en que se
consignen los precios y el importe total de los trabajos motivos del concurso;

V. Se levantara el acta correspondiente en la que se hardn constar las proposiciones recibidas, sus
importes, asi como las que hubieren sido rechazadas y las causas que motivaron el rechazo. El
acta serd firmada por los participantes y se entregard a cada uno copia de la misma.

Se informard a los presentes: fecha, lugar y hora, en que se dara a conocer el fallo; esta fecha
debera quedar comprendida dentro de un plazo que no excedera de veinte dias habiles contados a
partir de la fecha de apertura de proposiciones. La omision de firma por parte de los concursantes
no invalidara el contenido y efectos del acta; y

VI. Si no se recibe proposicion alguna o todas las presentadas fueren desechadas, o asistan
menos de tres contratistas, el concurso se declarara desierto, devolviéndose los sobres sin abrir a
los concursantes, situacion que quedara asentada en el acta.

Articulo 44.- La dependencia o entidad convocante para determinar la solvencia de las
proposiciones y efectuar el analisis comparativo y el dictamen, debera considerar:

A. En los aspectos preparatorios para el analisis comparativo de las proposiciones:

I. Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura, incluyan la informacion,
documentos y requisitos solicitados en las bases de licitacién. La falta de alguno de ellos o el
hecho de que algun rubro en lo individual esté incompleto, serd& motivo para desechar la
propuesta;

Il. Comprobar que el contratista cuente en su registro en el Padrén de Contratistas del Estado con
la especialidad para la obra especifica de que se trate, que esté al corriente en el pago de los
derechos correspondientes y que cumpla con los demas requisitos de caracter legal que se hayan
establecidos en las bases de la licitacion;

Ill. Verificar, en el aspecto técnico que el programa de ejecucién sea factible de realizar con los
recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las caracteristicas,
especificaciones y calidad de los materiales que deban suministrar, considerados en el listado
correspondiente, sean los requeridos por la dependencia o entidad;

IV. Revisar, en el aspecto econdmico, que se hayan considerado para el analisis, calculo e
integracion de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demas
insumos en la zona o region de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construccion
se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y
acorde con las condiciones de ejecucién del concepto de trabajo correspondiente; que el monto
del costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del
personal técnico y administrativo y demas cargos de naturaleza analoga y, que en el costo por
financiamiento se haya considerado la repercusion de los anticipos; y

V. Valorar la factibilidad de la ejecucién satisfactoria de la obra cuando el concursante esté
realizando otras y que éstas puedan ocasionar incumplimiento.

Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos sefialados en las fracciones anteriores, se
calificardn como solventes. Solo éstos seran considerados para el analisis comparativo, debiendo
rechazarse las restantes.
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B. En los aspectos preparatorios para la emisién de fallo:

I. Elaborar un dictamen, con base en el resultado del andlisis comparativo que servirA como
fundamento para que el titular o el servidor publico en quien haya delegado esta facultad, emita el
fallo correspondiente; y

Il. Sefialar en el dictamen mencionado los criterios utilizados para la evaluacién de las
proposiciones, y la clasificacion correspondiente de los participantes cuyas propuestas sean
solventes, indicando el monto de cada una de ellas y las proposiciones desechadas con las causas
que originaron su exclusion.

El contrato respectivo deber4 asignarse a la persona que, de entre los proponentes, haya resultado
la del costo evaluado més bajo lo que no significa necesariamente la del menor precio. Los
criterios y/o procedimientos para la evaluacion de las proposiciones serdn propuestos por la
convocante y aprobados por la Secretaria para que proceda su aplicacion.

Articulo 45.- Para asegurar la seriedad de las proposiciones en el proceso de adjudicacion de los
concursos, el proponente participante, deber4d manifestar expresamente bajo protesta de
conducirse con verdad, su compromiso formal de cumplir su propuesta, caso contrario se
procedera a desechar la misma.

En los términos del articulo 40 de la Ley, el adjudicatario del contrato tendra cinco dias habiles
para presentar cheque certificado por el cinco por ciento de su proposicion o fianza que garantice
un importe igual o en su defecto la fianza de cumplimiento a que se refiere el contrato.

Articulo 46.- La dependencia o entidad dara a conocer el fallo del concurso de que se trate, en el
lugar, fecha y hora sefialados para tal efecto, declarando cual concursante fue seleccionado para
ejecutar los trabajos objeto del concurso y le adjudicara el contrato correspondiente, acto al que
seran invitadas todas las personas que hayan participado en la presentacion y apertura de
proposiciones. Para constancia de fallo se levantara acta, la cual firmaran los asistentes a quienes
se les entregara copia de la misma, conteniendo ademas de la declaracién anterior, los datos de
identificacion del concurso y de los trabajos objeto del mismo, lugar, fecha y hora en que se
firmara el contrato respectivo en los términos de la Ley, y la fecha de iniciacién de los trabajos. La
omision de firma por parte de los concursantes no invalidara el contenido y efectos del acta.

Contra el fallo que se dicte no procedera recurso alguno.
Articulo 47.- El concursante a quien se adjudique el contrato debera entregar segln sea el caso:

I. Los andlisis de precios que complementen la totalidad de los conceptos del catalogo
proporcionado, en un plazo no mayor de cinco dias habiles contados a partir de la fecha del fallo, y

Il. El programa de ejecucion de los trabajos, detallado por conceptos, consignado por periodos las
cantidades por ejecutar e importes correspondientes, una vez considerado, segun sea el caso, el
programa de suministros que la dependencia o entidad haya entregado a la contratista referente a
materiales, maquinaria, equipos, aparatos, instrumentos y accesorios de instalacion permanente.

Los programas anteriormente sefialados, deberan convenirse con la dependencia o entidad y se
entregaran a la firma del contrato o dentro de los veinte dias habiles siguientes al de la fecha del
fallo de adjudicacién.

Articulo 48.- Cuando por circunstancias imprevisibles la dependencia o entidad se encuentre
imposibilitada para dictar el fallo en la fecha prevista en el acto de presentacion de proposiciones,
podra diferir por una sola vez su celebracién, debiendo comunicar previamente a los interesados e
invitados la nueva fecha que hubiere fijado la que en todo caso quedara comprendida dentro de
los veinte dias habiles siguientes contados a partir de la fecha fijada en primer término.

Articulo 49.- Si la dependencia o entidad no firmare el contrato respectivo dentro de los diez dias
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habiles siguientes al de la adjudicacion, el contratista favorecido, sin incurrir en responsabilidad,
podra determinar no ejecutar la obra.

En este supuesto, la dependencia o entidad debera indemnizarle de los gastos no recuperables en
que hubiere incurrido el contratista para preparar y elaborar su propuesta.

Articulo 50.- Cuando el contratista a quien se hubiera adjudicado el contrato no firmare éste o si
habiéndolo firmado no constituye la garantia de cumplimiento en el plazo establecido, perdera en
favor de la convocante la garantia de seriedad de su proposicion.

CAPITULO IX
DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 51.- La falta de pago oportuno de los anticipos y estimaciones, dard derecho a los
contratistas al cobro de intereses moratorios que se computaran sobre la cuantia de la obligacién
incumplida y a partir de un plazo de veinte dias naturales después de que la contratante ordene su
pago y hasta que se pongan los fondos a disposicién del contratista.

La tasa de interés moratorio sera igual a la que por concepto de recargos prevea el Cédigo Fiscal
y la Ley de Ingresos, ambos del Estado de Jalisco, para los créditos fiscales.

De igual manera los pagos que en exceso indebidamente reciba el contratista, debera reintegrarlos
con los intereses calculados conforme el parrafo anterior.

Articulo 52.- Las estimaciones se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes a la
fecha de corte que fije la dependencia o entidad. Para tal efecto:

I. El contratista y la residencia de supervision deberan elaborar conjuntamente los nimeros
generadores durante la ejecucion de la obra;

Il. El contratista debera entregar a la residencia de supervision la estimacién acompafada de la
documentacién de soporte debidamente avalada dentro de los dos dias habiles siguientes a la
fecha de corte; la residencia de supervision dentro de los dos dias habiles siguientes debera
revisar, y en su caso autorizar la estimacion;

Ill. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, tendran dos dias habiles
contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revisiébn para conciliar dichas
diferencias, y en su caso, autorizar la estimacion correspondiente.

De no ser posible conciliar las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incorporarse en la
siguiente estimacion;

IV. La dependencia enviara la estimacion para su pago a la Secretaria de Finanzas o en su caso,
la entidad de que se trate en un plazo que no excedera de 5 dias habiles; y

V. Se elaboraran estimaciones parciales hasta el 85 por ciento del importe asighado para el
ejercicio y una estimacién global o de finiquito que incluya todas las estimaciones parciales mas la
obra ejecutada aun no pagada.

Articulo 53.- Las Dependencias y Entidades estableceran anticipadamente a la iniciacion de las
obras, la residencia de supervision, la que sera responsable directa de la supervision, vigilancia,
control y revisiéon de los trabajos.

Articulo 54.- La residencia de supervision representara directamente a la dependencia o entidad
ante el o los contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de los trabajos o
derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras.

Para los efectos del parrafo anterior, la dependencia o entidad designara al residente de
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supervision que tendrd a su cargo cuando menos:
I. Llevar la bitdcora de la, o de las obras;

Il. Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los contratos correspondientes,
asi como a las 6rdenes de la dependencia o entidad a través de la residencia de supervision;

[ll. Elaborar los numeros generadores y revisar las estimaciones de trabajos ejecutados vy
conjuntamente con la superintendencia de construccién del contratista, aprobarlas y firmarlas para
su tramite de pago;

IV. Mantener los planos debidamente actualizados;
V. Constatar la terminacion de los trabajos y participar en la entrega y/o recepcién de las obras; y

VI. Rendir informes periédicos y final de cumplimiento del contratista en los aspectos legales,
técnicos econémicos, financieros y administrativos.

Articulo 55.- El contratista serd el Unico responsable de la ejecucién de los trabajos debiendo
sujetarse a las disposiciones reglamentarias y demas ordenamientos aplicables en materia de
construccion, seguridad y uso de la via asi como a las disposiciones establecidas al efecto por la
dependencia o entidad contratante, mismas que serén referidas en las bases del concurso. Las
responsabilidades asi como los dafios y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serén a
cargo del contratista.

Articulo 56.- La dependencia o entidad dentro de los treinta dias habiles siguientes a aquél en que
se hubiere constatado la terminacion de los trabajos realizados por contrato o por administracién
directa, debera levantar una acta en la que conste este hecho y ademas debera contener como
minimo:

I. Nombre de los asistentes y el caracter con que intervengan en el acto;

II. Nombre del técnico responsable por parte de la dependencia o entidad, y, en su caso, el del
contratista;

Ill. Breve descripcién de las obras o servicios que se reciban;
IV. Fecha de terminacién de los trabajos;

V. Relacién de las estimaciones o gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra 'y
saldos; y

VI. En caso de trabajos por contratos, las garantias que continuaran vigentes y la fecha de su
cancelacion.

Con una anticipacion no menor de diez dias habiles a la fecha en la que se haya de levantar el
acta de recepcion, se notificara a la Contraloria del Estado y a la Dependencia Coordinadora del
Sector, a fin de que si lo estiman conveniente, nombren representantes que asistan al acto.

Cuando la obra se hubiese ejecutado a solicitud de algin Ayuntamiento, o debiera quedar a su
cargo para que sea recibida por la contratante se requerird la aceptacion por escrito de las
autoridades municipales.

En la fecha sefialada, se levantara el acta con o sin la comparecencia de los representantes a que
se refiere este articulo.

No obstante la recepcién formal de las obras, el contratista quedara obligado a responder de los
defectos y vicios ocultos que resultaren y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
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incurrido en los términos del contrato y de las leyes aplicables.

Articulo 57.- En el supuesto que establece el articulo 36 de la Ley la revision de los costos se hara,
segun el caso, mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. Revisar cada uno de los precios para obtener el ajuste;

Il. Revisar un grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo
por ejecutar, representen cuando menos el 80 por ciento del importe total faltante del contrato.

En los procedimientos anteriores, la revisiébn podra ser promovida por la contratante o a solicitud
escrita del contratista, la que se deber&a acompafar de la documentacién comprobatoria necesaria,
la dependencia o entidad dentro de los veinte dias habiles siguientes, resolver4 sobre la
procedencia de la peticién; y

Ill. En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en que intervienen los insumos
en el total del costo directo de las obras, el ajuste respectivo podrd determinarse mediante la
actualizacion de los costos de los insumos en que intervienen en dichas proporciones, oyendo a la
Camara Nacional de la Industria de la Construccion.

En este supuesto, las Dependencias y Entidades podrén optar por el procedimiento anterior
cuando asi convenga, para lo cual, deberan agrupar aquellas obras o contratos que por sus
caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y consecuentemente sea aplicable al
procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de obras o contratos y
se aplicaran exclusivamente para los que se hubieren determinado.

Articulo 58.- La aplicacion de los procedimientos a que se refiere el articulo anterior, debera
pactarse en el contrato correspondiente y se sujetara a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularan respecto de la obra por ejecutar conforme al programa de ejecucion
pactado en el contrato, o en su caso, cuando hubiese atraso no imputable al contratista, el
sefialado en el convenio respectivo, en la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos;

Il. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serén calculados con base en los
relativos indices que determine la Secretaria o conforme a los precios que se investiguen
utilizando los lineamientos y metodologia que expida la Secretaria,

Ill. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados.

El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y
utilidad originales durante el ejercicio del contrato;

IV. La formalizacion del ajuste de costos debera efectuarse mediante el oficio de resoluciéon que
acuerde el aumento o reduccidn correspondiente, en consecuencia no se requiere de convenio
alguno; y

V. Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria.

Articulo 59.- Cuando la dependencia o entidad determine la suspensién de la obra o la rescision
del contrato, por causa no imputable al contratista, pagara a éste la parte de la obra o servicios
ejecutados y los gastos no recuperables, previo estudio que haga la contratante de la justificacion
de dichos gastos segun convenio que se celebre entre las partes, dando cuenta a la Secretaria, a
la Contraloria del Estado, y en su caso, a la Dependencia Coordinadora de Sector, dentro de los
diez dias habiles siguientes a la firma del convenio.

Articulo 60.- En todos los casos de rescision de contrato la dependencia o entidad contratante
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debera levantar un acta circunstanciada de recepcién de los trabajos en el estado en que se
encuentren, informando a la Contraloria del Estado y, en su caso, a la Dependencia Coordinadora
de Sector en los términos de la Ley.

CAPITULO X
DE LAS OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

Articulo 61.- Las Dependencias o Entidades podran realizar obras por administraciéon directa,
siempre que posean la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto consistentes
en: maquinaria y equipo de construccion, personal técnico, trabajadores y materiales que se
requieran para el desarrollo de los trabajos respectivos y podran segin el caso:

I. Utilizar la mano de obra local complementaria que se requiera, lo que invariablemente deber
llevarse a cabo por obra determinada;

II. Alquilar el equipo y maquinaria de construccién complementario;
[ll. Utilizar los materiales de la regién;

IV. Contratar instalados, montados, colocados o aplicados los equipos, instrumentos, elementos
prefabricados terminados y materiales que se requieran; y

IV. Utilizar los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran.

Articulo 62.- En la ejecucién de las obras por administracion directa, bajo ninguna circunstancia
podran participar terceros como contratistas, sean cuales fueren las condiciones particulares,
naturaleza juridica o modalidades que éstos adopten, incluidos los sindicatos, asociaciones o
sociedades civiles y demas organizaciones o instituciones similares.

Articulo 63.- El acuerdo para la ejecucion de las obras por administracién directa debera contener
como minimo, la mencién de los datos relativos a la autorizacién de la inversion respectiva, el
importe total de la obra y monto a disponer para el ejercicio correspondiente, la descripcion
general de la obra, y las fechas de iniciacion y terminacién de los trabajos.

Articulo 64.- Los programas de ejecucion, de utilizacién de recursos humanos y de utilizacién de
magquinaria y equipo de construccion de cada una de las obras que se realicen por administracion
directa, deberan elaborarse conforme a lo siguiente:

I. El programa de ejecucion se desagregara en etapas, conceptos y actividades, sefialando fechas
de iniciacion y terminacién de cada una de ellas, las cantidades de obra que se ejecutaran
mensualmente, asi como sus importes correspondientes y el importe total de la produccion
mensual,

Il. El programa de utilizacion de recursos humanos debera consignar la especialidad, categoria,
namero requerido y percepciones totales por dia, por semana o mes. El programa incluira el
personal técnico, administrativo y obrero, encargado directamente de la ejecucion de los trabajos,

y

Ill. El programa de utilizaciéon de la maquinaria y equipo de construccién debera consignar las
caracteristicas del equipo, capacidad, nimero de unidades y total de las horas efectivas de
utilizacion, calendarizadas por semana o mes. La residencia de supervisién a que se refiere el
articulo 53 de este reglamento, serd responsable directamente de la ejecucién, supervision,
vigilancia, control y revision de los trabajos, y tendra las mismas obligaciones a que se refiere el
articulo mencionado.

Los 6rganos de control interno de las Dependencias y Entidades verificardn que se dé estricto
cumplimiento a la realizacion de las acciones sefialadas para las obras por administracién directa.

Articulo 65.- El presupuesto de cada una de las obras que se realice por administracion directa,
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sera el que resulte de aplicar a las cantidades de trabajo del catdlogo de conceptos, los costos
unitarios analizados y calculados con base en las especificaciones de ejecucion, normas de
calidad de los materiales y procedimientos de construccidn previstos. Dicho presupuesto se
integrar4 ademas con los siguientes importes.

I. De los equipos, mecanismos y accesorios de instalacion permanente, los cuales incluiran los
fletes, maniobras, almacenaje y todos aquellos cargos que se requieran para transportarlos al sitio
de los trabajos;

Il. De las instalaciones de construccion necesarias para la ejecucién de los trabajos y en su caso,
de su desmantelamiento, asi como los fletes y acarreo de la maquina y equipo de construccion y
los seguros correspondientes;

lll. De las construcciones e instalaciones provisionales destinadas a servicios administrativos,
médicos recreativos, sanitarios y de capacitacion, campamento y comedores que se construyan en
el sitio de la obra, asi como del mobiliario y equipo necesario para éstas;

IV. De los sueldos, salarios, viaticos o cualquier otra remuneracién que reciba el personal técnico,
administrativo y de servicios encargados directamente de la ejecucién de los trabajos, de
conformidad con el programa de utilizacion de recursos humanos; y

V. De los equipos de transporte aéreo, maritimo o terrestre, con sus respectivos cargos por
combustibles y lubricantes, asi como de los materiales de consumo en oficinas, calendarizados
por mes.

En el presupuesto a que se refiere este articulo no podran incluirse cargos por imprevistos,
erogaciones adicionales o de indole similar.

Se entendera por costo unitario, el correspondiente a la suma de cargos por concepto de
materiales, mano de obra y utilizaciébn de maquinaria y equipo de construccion, sea propio o
rentado, asi como lo relativo a los gastos de supervision.

Articulo 66.- Las Dependencias y Entidades podran suspender temporal o definitivamente, en todo
0 en parte, las obras que realicen por administracion directa, por razones de interés general o por
cualquier causa justificada. Tratdndose de suspensién definitiva de la obra, se debera levantar
acta circunstanciada donde se haga constar el estado en que se encuentran los trabajos y las
razones de tal suspension. Las circunstancias anteriores deberan comunicarse a la Contraloria del
Estado y a la Dependencia Coordinadora de Sector, dentro de los treinta dias habiles siguientes a
la fecha en que se emita la orden de suspension.

Articulo 67.- Las Dependencias y Entidades podran suspender las obras contratadas o que se
realicen por administracién directa o rescindir los contratos cuando no se hayan atendido las
observaciones que la Contraloria del Estado o las dependencias coordinadoras de sector hubieren
formulado con motivo del incumplimiento de las disposiciones de la Ley y demas aplicables.

CAPITULO XI
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Articulo 68.- En el procedimiento para la aplicacion de las sanciones, a que se refiere este capitulo
se observaran las siguientes reglas:

I. Se comunicaran, por escrito, al presunto infractor, los hechos constitutivos de la infraccién, para
gue, dentro del término que para tal efecto se sefiale y que no podra ser menor de quince dias
habiles, expongan lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;

Il. Transcurrido el término a que se refiere la fraccién anterior, se procedera al desahogo de las
pruebas, aportadas, hecho lo anterior, y dentro de los quince dias habiles siguientes se resolvera
considerando los argumentos y pruebas que se hubiesen hecho valer, y
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[ll. La resolucion serd escrita y debidamente fundada y motivada, y se notificar4 en forma personal
al infractor.

CAPITULO Xl
DEL RECURSO DE REVOCACION

Articulo 69.- La tramitacion del recurso a que se refiere el articulo 72 de la Ley se sujetara a las
normas siguientes:

I. Se interpondrd por el afectado o su representante legal mediante escrito en el que expresaran
los agravios que la resolucién impugnada le cause, debiendo ofrecer las pruebas
correspondientes, acompafiando los documentos que acrediten su personalidad cuando actle a
nombre de otra persona asi como copia de la resolucién impugnada y de la constancia de su
notificacion, excepto si ésta se le hizo por correo. Si el recurrente no cumple con alguno de los
sefialamientos anteriores, la autoridad recurrida lo requerira para que en el plazo de cinco dias
habiles los satisfaga, en caso de incumplimiento, se tendré por no interpuesto el recurso;

Il. En el recurso no serdn admisibles las pruebas confesional ni testimonial de las autoridades;

Ill. Las pruebas que ofrezca el recurrente debera relacionarlas con cada uno de los hechos
controvertidos; si no cumple con este requisito, se le prevendra en los mismos términos de la
fraccion I, de no cumplimentar tal prevencién o cumplirla parcialmente se tendran por no ofrecidas
tales pruebas;

IV. Se tendra por no ofrecida la prueba documental si los documentos no se acompafian al escrito
en que se interponga el recurso, salvo que obren en el expediente en que se haya originado la
resolucién recurrida, o se trate de documentos que legalmente no estén a disposicion del oferente,
para obtener copia autorizada o constancia de éstos, debiendo sefialar, en su caso, el archivo o
lugar en que se encuentren, identificando con precisién el documento;

V. La prueba pericial se desahogara con la presentacién del dictamen a cargo del perito designado
por el recurrente. De no presentarse el dictamen dentro de los diez dias habiles siguientes a la
fecha de notificacion de la resolucion que haya admitido la prueba, la prueba sera declarada
desierta;

VI. La autoridad recurrida podra pedir que se le rindan los informes que estime pertinentes, por
parte de quienes hayan intervenido en el acto reclamado;

V. La autoridad competente acordara lo que proceda sobre la admisién del recurso y de las
pruebas que el recurrente hubiese ofrecido, pruebas que deberan ser pertinentes e idéneas para
dilucidar las cuestiones controvertidas, ordenando el desahogo de las mismas, dentro del plazo de
quince dias habiles, el que sera improrrogable; y

VI. Vencido el plazo para la rendicion de las pruebas, se dictara resolucion, debidamente fundada
y motivada, y se notificara en un término que no excedera de treinta dias habiles. En la
calificacion de las pruebas se aplicaran supletoriamente las disposiciones relativas del Cédigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. La resolucion que ponga fin al recurso podra
confirmar, modificar o dejar sin efecto el acto impugnado.

TRANSITORIO
UNICO.- El presente reglamento entrard en vigor al dia siguiente de su publicacién, en el
Periédico Oficial El Estado de Jalisco. Asi lo resolvié el ciudadano Gobernador Constitucional del
Estado de Jalisco, ante el ciudadano Secretario General de Gobierno que autoriza y da fe.

El Gobernador Constitucional del Estado

Lic. Guillermo Cosio Vidaurri
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El Secretario General de Gobierno
Lic. Enrique Romero Gonzalez
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